

Dodatok č. 1 K Zmluveo dielo

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Názov:** **Obec Dolné Zelenie**
Sídlo: **DolnéZelenice 107, 920 52 Siladice**
Zastúpený: **Mgr. Dagmar Jakubcová – starostka obce**
IČO: **00653942**
DIČ: **2021268414**

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Názov:** **F K L stavebná spol. s r. o.**
Sídlo: **SNP 85, 956 11 Ludanice**
Zastúpený: **František Krchňavý, konateľ spoločnosti**
IČO: **31104266**
IČ DPH: **SK2020419104**
Bankové spojenie: **SK25 1111 0000 0066 1672 4004**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody medzi oboma zmluvnými stranami sa mení:

IV.Čas zhotovenia

4.1.2 nový termín ukončenia prác v lehote do 31.12.2021.

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo nemenia a zostávajú platnosti.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.

V DolnýchZeleniciach, dňa 28.12.2020

V Ludaniciach , dňa 28.12.2020

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

