

Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Názov:** **Obec Dolné Zelenice**
Sídlo: **Dolné Zelenice 107, 920 52 Siladice**
Zastúpený: **Mgr. Dagmar Jakubcová – starostka obce**
IČO: **00 653 942**
DIČ: **2021268414**

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Názov:** **F K L stavebná spol. s r. o.**
Sídlo: **SNP 85, 956 11 Ludanice**
Zastúpený: **František Krchňavý, konateľ spoločnosti**
IČO: **31104266**
IČ DPH: **SK2020419104**
Bankové spojenie: SK25 1111 0000 0066 1672 4004

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody medzi oboma zmluvnými stranami sa mení:

IV. Čas zhotovenia

4.1.2 nový termín ukončenia prác v lehote do 31.8.2022.

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.


Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.

V Dolných Zeleniciach, dňa 30.12.2021

V Ludaniciach, dňa 30.12.2021

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



FKL stavebná spol. s r.o.
SNP 85, 956 11 Ludanice
Slovenská republika
IČO: 31104266 IČ DPH: SK2020419104
tel: 078 5326411